
 

 



 

 









Résumé : 

Les projets publics dans leurs différentes étapes sont exposés  

à leurs problèmes, dont le coût élevé et réévaluation, le retard dans leur 

achèvement et leur réception, …etc, compte tenu de l’augmentation 

continue du coût de ces projets d’une part, et la nécessité de rationaliser les 

dépenses publics et de rationaliser la gestion des deniers publics d’autre 

part, il faut rechercher les moyens nécessaires pour remédier   

à ces insuffisances. 

A travers cette étude, nous avons essayé de faire la lumière sur les 

études de faisabilité des projets d’investissement publics, en mettent en 

évidence les raisons les plus importantes qui conduite à la réévaluation des 

projets sectoriels décentralisés, et la recherche de moyens pour l’éviter. 

Cette étude a conclu que l’immaturité des études et le contrôle des coûts 

des projets sont parmi les raisons les plus importantes de les réévaluer, en 

plus d’autres raisons liées au cycle de vie des projets. 

Mots clés : réévaluation, dépenses d’équipement, budget d’équipement, 

étude de faisabilité, cycle de vie du projet. 
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Résumé : 
Les projets publics dans leurs différentes étapes sont exposés  

à leurs problèmes, dont le coût élevé et réévaluation, le retard dans leur achèvement et 

leur réception, …etc, compte tenu de l’augmentation continue du coût de ces projets 

d’une part, et la nécessité de rationaliser les dépenses publics et de rationaliser la 

gestion des deniers publics d’autre part, il faut rechercher les moyens nécessaires pour 

remédier   

à ces insuffisances. 

A travers cette étude, nous avons essayé de faire la lumière sur les études de 

faisabilité des projets d’investissement publics, en mettent en évidence les raisons les 

plus importantes qui conduite à la réévaluation des projets sectoriels décentralisés, et la 

recherche de moyens pour l’éviter. 

Cette étude a conclu que l’immaturité des études et le contrôle des coûts des projets sont 

parmi les raisons les plus importantes de les réévaluer, en plus d’autres raisons liées au 

cycle de vie des projets. 
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